

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 11/2021 uzavretej dňa 02.06.2021 na predmet: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Sídlo: Komenského 215, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Martina Lojdová, riaditeľka školy
vo veciach technických: Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO: 00627844
DIČ: 2021469725
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
na refundáciu:
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0010 3749
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
na predfinancovanie:
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0022 6386
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Telefón: +421 911348415
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zastúpený:
Zastúpený vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
Zastúpený vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
IČ DPH: SK2022453873
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Telefón: 041 5643207, 0948 196 424
Právna subjektivita (ŽR,OR): OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19815/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2021 uzavretej dňa 02.06.2021, podľa bodu 14.3 čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy.

2.3 Zmluvné strany dohodli na úprave názvu položiek č. 18, č.23 objektu Zateplenie obvodového plášťa, položiek č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 objektu Elektroinštalácia, prílohy č.1 Zmluvy o dielo č 11/2021.

V položke č. 18 sa mení pôvodný popis položky z „*Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm*“ na nový popis položky „*Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém SYNTHOS XPS PRIME S 30 IR/100 - 12, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm*“. Pri položke č. 18 došlo ku problému s dostupnosťou konkrétneho typu zatepl'ovacieho materiálu z dôvodu pandémie COVID 19. Ako náhradu za projekčne navrhovaný zatepl'ovací systém „XPS STYRODUR 2800 C - BASF“ bol navrhnutý zatepl'ovací materiál „SYNTHOS XPS PRIME S 30 IR/100 - 12“, ktorý má identické technické charakteristiky a je dostupný na stavebnom trhu.

V položke č. 23 sa mení pôvodný popis položky z „*Príslušenstvo k zatepl'ovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm*“ na nový popis položky „*Príslušenstvo k zatepl'ovaciemu systému BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 180 mm*“. Pri položke č. 23 ide o zrejmu nesprávnosť v položke, nakoľko sa zatepl'ovanie obvodového plášťa bolo navrhnuté zateplenie s hrúbkou izolácie 180 mm. Použitie zakladacieho profilu pre hrúbku izolantu 150 mm je z technologického hľadiska vylúčené a musí byť použitý zakladací profil pre hrúbku izolantu 180 mm. Úpravou položky nedôjde k zmene ceny, ide iba o opravu zrejmej nesprávnosti údajov o hrúbke izolácie.

V položke č. 5 sa mení pôvodný popis položky z „*Svietidlo stropné 25W/2300lm*“ na nový popis položky „*Svietidlo stropné 25W/2750lm*“. V položke č. 6 sa mení pôvodný popis položky z „*Svietidlo reflektor 93W/12000lm*“ na nový popis položky „*Svietidlo reflektor 82W/12300lm*“. V položke č. 7 sa mení pôvodný popis položky z „*Svietidlo stropné 21W/1700lm*“ na nový popis položky „*Svietidlo stropné 21W/2500lm*“. V položke č. 8 sa mení pôvodný popis položky z „*Svietidlo stropné 41W/4300lm*“ na nový popis položky „*Svietidlo stropné 40W/4800lm*“. Pri položkách č. 5, č.6, č.7, č.8 boli projektom navrhnuté svietidlá dostupné v r. 2018, ktoré už v súčasnosti nie sú vyrábané. Ako náhrada boli navrhnuté svietidlá s vyššími technickými parametrami týkajúce sa počtu lúmenov a nižšou spotrebou. Požiadavky na osvetlenie miestností bude zabezpečené podľa požiadaviek a dôjde k zníženiu spotreby energií.

2.4 Ostatné články a body Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny, platia v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 - položkový rozpočet.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť podoň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Objednávatel':

Zhotovitel':

Sučany, dňa 17.06.2022

Žilina, dňa 17.06.2022

.....

.....

Prílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby